

Finanzbericht
zum
31.12.2017

- Ergänzungslieferung -

Maßnahmen im Finanzhaushalt (Investitionen)

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017, Umsetzungsstand 31.12.2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-07-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	17.000,00	44.100,00	0,00	535,50	43.564,50	Die Maßnahmen konnten personell noch nicht umgesetzt werden (2 vakante Stellen, krankheitsbedingte Ausfälle).	2018
111-07-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	18.000,00	18.000,00	1.928,42	16.071,58	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	Erledigt.
111-07-905 (Internetauftritt Konzern)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Die Arbeiten für eine neue Homepage Internet/Intranet sind unter den Entscheidungsvorbehalt des Verwaltungsvorstandes gestellt.	geplant 2019
111-07-906 (Intranet - Stadtverwaltung)	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
111-07-909 (Innenbeleuchtung Bauamt)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Einbaus der Sicherheitstechnik. Die Maßnahme wird vom Bund gefördert.	1. Halbjahr 2018
111-07-910 (Behindertengerechtes WC Bauamt)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Einbaus der Sicherheitstechnik.	1. Halbjahr 2018
111-07-911 (Bekanntmachungskästen)	0,00	6.965,11	0,00	4.433,75	2.531,36	Die Maßnahme ist bis auf weiteres abgeschlossen. Derzeit ist kein weiterer Bedarf gemeldet worden.	Erledigt.

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
122-01-901 (Erwerb von Software-Lizenzen)	6.000,00	6.000,00	1.918,28	3.819,27	262,45	Mittel in Höhe von 1.918,28 € wurden zur Übertragung angemeldet.	
122-01-902 (Erwerb Geräte, Ausstattungen)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Maßnahme abgeschlossen	
122-01-904 (Inv. Obdachlosenunterkünfte)	0,00	817,65	0,00	817,65	0,00	Maßnahme abgeschlossen	
122-01-905 (Neubau Obdachlosenunterkunft Hollander Weg)	0,00	25.000,00	0,00	7.447,50	17.552,50	Mittel werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.	Ende 2018
122-01-906 (Sozialer Wohnungsbau)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Die Aufgabe wurde in den Fachdienst 2.2 verlagert	
126-01-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	32.500,00	34.024,95	0,00	33.603,75	421,20	Maßnahme abgeschlossen	
126-01-903 (Löschwasserstellen)	12.000,00	12.000,00	0,00	11.776,75	223,25	Maßnahme abgeschlossen	
126-01-909 (Löschfahrzeug LF 10 Umwelt)	90.000,00	90.000,00	83.455,00	6.545,00	0,00	Mittel aus Festlegung werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.	Ende 2018
126-01-914 (Lüftungsanlage HLZ Hallen)	0,00	13.057,27	0,00	8.069,79	4.987,48	Maßnahme abgeschlossen	
126-01-919 (Kirchengebäude Leybucht polder)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Mittel aus Festlegung werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.	Ende 2018
126-01-920 (Tauchpumpe)	2.000,00	2.000,00	0,00	1.909,30	90,70	Maßnahme abgeschlossen	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
126-01-923 (Feuerwehrgerätehaus Leybucht)	20.000,00	44.677,69	39.104,78	5.572,91	0,00	Mittel aus Festlegung werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.	Ende 2018
313-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Mittel wurden eingespart.	
553-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	5.000,00	7.350,11	0,00	7.243,55	106,56	Erledigt	
553-01-903 (Erwerb Vorbehaltsfläche)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Erhebung der Grunderwerbsteuer erfolgt nach vollständiger Flurbereinigung "Norden-Ost". Das LGLN wird das Finanzamt informieren, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, woraufhin das Finanzamt den Grunderwerbsteuerbescheid erlassen wird. Nach aktueller Auskunft vom LGLN Aurich wird dies Ende 2018/Anfang 2019 erfolgen. Eine entsprechende Haushaltsrestanmeldung erfolgte im Dezember 2017.	
553-01-905 (Begrünung Eselspfad)	5.000,00	5.801,95	0,00	5.155,67	646,28	Die Eingrünung ist noch nicht dem Friedhofs- entwicklungsplan entsprechend abgeschlossen und wird in jährlichen Teilabschnitten fortgeführt.	
573-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	0,00	2.500,00	0,00	2.164,88	335,12		

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-12-901 (Einricht.-/Gebrauchsgegenst)	20.000,00	25.345,24	17.677,96	7.667,28	0,00	Ersatzbeschaffungen entsprechend des Bedarfs, Mittel 2017 verausgabt, eine Lieferung noch ausstehend	Feb 18
111-12-902 (Erwerb Lizenzen)	0,00	17.776,14	0,00	2.332,40	15.443,74	CAFM-Software wurde angeschafft, Schnittstelle zur Finanzbuchung noch erforderlich	2018
111-12-903 (Baumaßnahmen Inklusion)	120.000,00	171.240,21	0,00	0,00	171.240,21	Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Inklusion; Aufzugsanlage Lintel und OBS in Planung	lfd. Maßnahme
111-12-906 (Zeiterfassungssystem)	0,00	1.296,75	0,00	0,00	1.296,75		
111-12-908 (Zaunanlage (KGS))	25.000,00	37.299,25	23.098,50	0,00	14.200,75	Umsetzung teilweise erfolgt	2018
111-12-909 (Ganztagsschule Lintel)	370.000,00	502.064,78	44.576,07	452.925,91	4.562,80	Die bauliche Maßnahme ist abgeschlossen, jedoch sind noch nicht alle Bauleistungen schlussgerechnet	2018
111-12-910 (Energetische San. Lintel (KIP))	0,00	204.006,15	1.886,94	7.608,61	194.510,60	Dachsanierung Hauptklassentrakt abgeschlossen, Abschnitt II in der Planung	2018
111-12-911 (Deckensan. Hooge Riege (KIP))	0,00	33.429,61	0,00	33.429,61	0,00	Maßnahme abgeschlossen	2017
211-01-903 (Einricht.-/Gebrauchsgegenst)	37.500,00	54.414,64	15.090,41	22.902,85	16.421,38	Mittel werden für weitere Anschaffungen in den Grundschulen benötigt, z. B. neue Außenstelle am Wiesenweg	2018
211-01-904 (Lehr- und Lernmittel)	7.300,00	12.574,30	1.934,40	6.024,24	4.615,66	Mittel wurden den Grundschulen zur eigenverantwortlichen Beschaffung zur Verfügung gestellt. Sie wurden noch nicht vollständig ausgeschöpft.	2018

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
211-01-908 (Erwerb von Außenspielgeräten)	8.000,00	18.519,85	3.959,13	9.274,70	5.286,02	Weitere Spielgeräte werden in Abstimmung mit den Schulleitungen angeschafft.	2018
211-01-913 (Smartboards GS 4. Klassen)	4.000,00	4.000,00	0,00	3.926,66	73,34	erledigt	Dez 17
211-01-916 (Einrichtung Ganztagschule)	100.000,00	99.500,00	8.975,30	87.527,67	2.997,03	Noch fehlende Ausstattungsgegenstände werden beschafft.	Mrz 18
211-01-917 (EDV Grundschulen)	2.800,00	2.800,00	0,00	2.438,08	361,92	erledigt	Dez 17
211-01-920 (GS Lintel - Telefonanlage)	1.800,00	2.300,00	0,00	2.086,96	213,04	erledigt	Dez 17
216-01-901 (Einricht.-/Gebrauchsgegenst)	14.000,00	18.928,98	11.948,48	6.980,50	0,00	Noch fehlende Ausstattungsgegenstände werden im Januar 2018 beschafft.	Jan 18
216-01-902 (Lehr-/Lernmittel)	6.000,00	7.880,78	2.150,00	1.385,45	4.345,33	Noch fehlende Ausstattungsgegenstände werden im Januar 2018 beschafft.	Jan 18
216-01-904 (EDV Oberschule)	2.000,00	2.630,00	498,62	1.946,05	185,33	Noch fehlende Ausstattungsgegenstände werden bis zum Jahresende beschafft.	Dez 17
216-01-905 (Anschaff. Smartboards/Beamer)	2.600,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	erledigt	Dez 17
216-01-906 (Erwerb von Spielgeräten)	4.000,00	16.000,00	7.700,00	0,00	8.300,00	Noch fehlende Ausstattungsgegenstände werden im 1. Quartal beschafft.	Apr 18
216-01-909 (Ausstattung für Inklusion)	1.500,00	6.090,72	0,00	0,00	6.090,72	erledigt	Dez 18
216-01-910 (Theatersaal / Bühne)	10.000,00	10.000,00	3.977,66	4.817,00	1.205,34	Aufträge wurden erteilt	Dez 17

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
218-01-902 (Lehr- und Lernmittel)	8.500,00	8.500,00	4.137,90	4.074,99	287,11	Aufträge wurden erteilt	Mrz 18
218-01-903 (Einricht.-/Gebrauchsgegenst)	15.000,00	18.213,35	13.242,18	4.901,32	69,85	Landkreisabrechnung für ehem. Förderschule steht noch aus.	Mrz 18
218-01-905 (Anschaff. Smartboards)	5.300,00	5.300,00	626,18	4.664,67	9,15	Auftrag für Switches	Jan 18
218-01-909 (EDV-Raum KGS)	13.700,00	13.700,00	0,00	13.013,66	686,34	erledigt	Dez 17
218-01-914 (Anschaffung von Spielgeräten)	6.000,00	6.412,63	0,00	0,00	6.412,63	Auftrag wurde im Januar 2018 erteilt.	Mrz 18
218-01-917 (Ausstattung Inklusion)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	erledigt	Dez 17
218-01-918 (Mensachipsystem KGS)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	Mensachipsystem wurde geliefert und installiert	Jan 18
244-01-01 (Kreisschulbaukasse)	0,00	63.628,67	0,00	23.596,00	40.032,67	Mittel sind nach 2018 zu übertragen. In 2018 sind keine Mittel veranschlagt.	Dez 18
272-01-901 (Erwerb bew. Sachen (Bücherei))	2.000,00	3.873,08	631,12	3.241,96	0,00	Aufträge wurden erteilt.	Dez 17
281-01-904 (Inv.-Zuschuss FV Norder Hafen)	3.326,00	3.326,00	0,00	0,00	3.326,00	erledigt	Dez 17
362-01-901 (Errichtung Skateranlage)	50.000,00	56.216,69	36.670,11	13.681,83	5.864,75	Bauliche Umsetzung in 2018.	Dez 18
365-01-904 (Einr. Krippengruppe Kükennüst)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Bewilligungsbescheid liegt vor.	2019

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
365-01-905 (Einr Krippengruppe Kath Kirche)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Zurzeit wird mit dem Kreiskirchenamt verhandelt.	Dez 18
365-02-903 (Betriebs- und Geschäftsausst.)	22.000,00	23.515,04	15.556,59	7.921,81	36,64	Aufträge sind erteilt	Dez 17
365-02-905 (Erwerb Außenspielgeräte)	5.000,00	12.407,80	4.849,25	7.336,02	222,53	Aufträge sind erteilt	Dez 17
365-02-907 (Krippengruppe Süderneuland)	0,00	5.198,07	0,00	1.202,42	3.995,65	Maßnahme ist abgeschlossen	Dez 17
365-02-908 (BGA Jugendhaus)	1.600,00	2.070,00	1.744,00	326,00	0,00	Aufträge wurden erteilt.	Dez 17
424-01-901 (Inv.-Maßnahmen (Sportstätten))	3.500,00	3.934,35	3.071,94	862,41	0,00	Auftragsvergabe ist in Vorbereitung.	Dez 17
424-01-905 (Außensportanlage Wildbahn)	50.000,00	50.000,00	0,00	1.363,74	48.636,26	Planung ist in Vorbereitung.	Dez 19

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
111-10-901 (Erwerb von Hard- und Software)	45.000,00	45.000,00	0,00	38.277,45	6.722,55	Ausführung. Übertragung nach 2018.	2018
511-01-901 (Dorferneuerung L'polder / Neuwesteel)	200.000,00	524.776,48	0,00	32.976,36	491.800,12	Ausführung, Antrag für das Dorfgemeinschaftshaus L'polder in der Dorferneuerung ist gestellt.	2020
511-01-902 (Erwerb von Grundstücken)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	fortlaufende Maßnahme	
511-01-903 (Stadtumbau West - Doornkaat)	375.000,00	517.875,00	0,00	47.500,00	470.375,00	Rahmenplanung, Projekte in Vorbereitung, Wirtschaftsplan 2018 beschlossen	2025
511-01-904 (Erweiterung Leegemoor)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	In Vorbereitung. Übertragung nach 2018.	2018
523-01-901 (Städtebaulicher Denkmalschutz)	495.000,00	1.278.350,00	0,00	135.804,70	1.142.545,30	Ausführung / Umgestaltung Marktseite-Ost in 2018, Wirtschaftsplan 2018 beschlossen	2020
HAR A31 MK (Ausgabereist (Mittelkontrolle))	0,00	66.315,46	0,00	0,00	66.315,46	Abrechnung liegt noch nicht vor.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
571-01-901 (Maßnahmen der Wirtschaftsförd)	10.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	Es ist 2018 mit mehreren Anträgen zu rechnen. Die Restmittel sind als Haushaltsrest zu übertragen.	2018
571-01-901 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	0,00	3.630,21	0,00	0,00	3.630,21	Die Auftragserteilung für die Neuanschaffung bzw. Erweiterung des Messestandes kann erst nach Abschluss des Corporate-Design Prozesses erfolgen.	2018
571-02-901 (Corporate Design-Entwicklung)	0,00	20.000,00	0,00	15.816,89	4.183,11	Noch nicht abgeschlossen, Restmittel werden noch benötigt.	2018
571-02-902 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	5.000,00	5.000,00	0,00	1.735,90	3.264,10	Die Auftragserteilung für die Neuanschaffung bzw. Erweiterung des Messestandes kann erst nach Abschluss des Corporate-Design Prozesses erfolgen.	2018

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
366-01-901 (Spielplätze)	125.000,00	160.393,04	117.000,00	38.910,88	4.482,16	Auftragsvergaben sind erfolgt oder z.T. noch in der Ausschreibung. Installation der Spielgeräte erfolgt Anfang 2018	
366-01-902 (Spielplätze (Investoren))	15.000,00	60.142,53	0,00	0,00	60.142,53	Die Zahlungsverpflichtungen der Investoren wurden beglichen. Der zweckgebundene Mitteleinsatz erfolgt.	
541-01-902 (Grunderwerb von Straßenflächen)	11.000,00	17.900,00	0,00	13.648,60	4.251,40	Grunderwerb in Ausübung des Vorkaufsrechts; Die Haushaltsreste werden noch für getätigten Grunderwerb in 2017 benötigt.	
541-01-906 (Stellmacherstraße)	0,00	82.368,68	0,00	0,00	82.368,68	Umlageberechnung vorm Abschluss, Mittelbedarf gem. Berechnung SEN 90.630,28 € .	31.03.2018
541-01-909 (Öffnung Burggraben (Umgestalt.))	0,00	3.499,40	0,00	0,00	3.499,40	Das beauftragte Sicherheitsaudit ist erst nach Fertigstellung der Markierungsarbeiten zur Straße Am Markt (Nord) durchzuführen.	II. Quartal 2018
541-01-913 (Ergänzung Straßenbeleuchtung)	50.000,00	50.000,00	0,00	8.972,97	41.027,03	Maßnahmen wurden, aufgrund des neu zu vereinbarenden Beleuchtungsvertrages mit den Wibe, zunächst zurückgestellt.	
541-01-918 (Nordseestraße)	0,00	256.471,87	0,00	108.814,22	147.657,65	Abnahme ist erfolgt. Eine Mängelbeseitigung ist noch durchzuführen.	Dez. 2017
541-01-923 (Diekens Drift (Ausbau+Planung))	0,00	79.943,55	0,00	63.897,49	16.046,06	Die Straßenbepflanzung muss noch umgesetzt werden.	II. Quartal 2018
541-01-924 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Anschaffungen >150,-- € und < 1.000,-- € sind gem. § 47 GemHKVO im FHH auszuweisen. Die Mittel wurden bislang nicht benötigt.	
541-01-926 (Radverkehrssituation Norden)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Für die Verwendung der zweckgebundenen Mittel gibt es derzeit keine geeigneten Maßnahmen.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
541-01-928 (Neugestaltung Mittelmarkt)	0,00	95.000,00	0,00	5.697,72	89.302,28	Die weitere Bearbeitung ist abhängig von der Haushaltsdebatte 2018.	
541-01-929 (Ausbau Kleine Mühlenstraße)	0,00	19.739,43	0,00	1.864,88	17.874,55	Die Planungsaufträge sind in der Ausschreibungsphase.	
541-01-930 (Erstausbau Backersweg)	0,00	109.435,20	0,00	0,00	109.435,20	Der Bebauungsplan muss noch Rechtskraft erlangen. Die Umsetzung soll in 2018 erfolgen.	2018
541-01-931 (Ausbau Gewerbestr. (nördl. TA))	225.000,00	424.415,57	0,00	0,00	424.415,57	Derzeit erfolgt die Planung. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Fertigstellung der notwendigen Maßnahmen der SEN.	2018
541-01-932 (Brücke Flachkolker Weg)	40.000,00	225.468,72	0,00	103.764,29	121.704,43	Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung.	II. Quartal 2018
541-01-933 (Brücke Kolkpadd)	12.500,00	47.818,13	0,00	196,35	47.621,78	Die Ausschreibung, Vergabe und Umsetzung erfolgt nach der Grundstücksübertragung im Rahmen der Flurneuordnung.	2018
541-01-935 (Radweg K 203 (Finanz.beteil))	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	Die finanzielle Beteiligung der Stadt Norden wurde noch nicht vom Straßenbaulastträger abgerufen.	2018
541-01-937 (Ausbau Große Mühlenstraße)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Planungsaufträge sind in der Ausschreibungsphase.	
541-01-938 (Ausbau Schulstraße)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Die Planungsaufträge sind in der Ausschreibungsphase.	
541-01-939 (Verbindungsstraße Kath. Kirche)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Das Vorhaben ist noch in der Planungsphase.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
541-01-941 (Ausbau Brummelkamp)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Planungsaufträge sind in der Ausschreibungsphase.	
541-01-942 (Durchlassbauwerk Hellerweg)	15.000,00	15.000,00	0,00	2.283,61	12.716,39	Der Planungsauftrag ist erteilt. Die baurechtlichen Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden.	2018
541-01-943 (Raiffeisenstraße - Böschung)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Mittel wurden als Deckungsvorschlag im Rahmen eines Antrags auf Zustimmung einer überplanmäßigen Auszahlung für die Brücke Flachkolker Weg benötigt. Der Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2018 neu angemeldet.	2018
541-01-944 (Ausbau Linteler Straße (Süd))	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Planungsaufträge sind in der Ausschreibungsphase.	
541-01-945 (EU-Umgebungslärmrichtlinie)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Der Beschluss wurde gefasst. Die Beauftragung des Planungsbüros erfolgt Anfang 2018.	
545-01-901 (Erwerb beweglicher Sachen)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Die Anschaffungen erfolgen nach Bedarf. In 2017 waren keine erforderlich.	
546-01-901 (Erwerb Parkscheinautomaten)	40.000,00	45.000,00	0,00	4.658,85	40.341,15	Die Beschaffung muss noch ausgeschrieben werden.	
546-01-903 (WBZ-Parkplatzerweiterung)	283.000,00	283.000,00	0,00	266.286,71	16.713,29	Der Grunderwerb ist abgeschlossen.	
551-01-903 (Freiraummobiliar /-ausstattung)	10.000,00	19.387,95	0,00	6.121,38	13.266,57	Auftragsvergaben sind erteilt oder z.T. noch in der Ausschreibung. Installation des Mobiliars erfolgt Anfang 2018	II. Quartal 2018
551-01-905 (Marktpumpe)	0,00	149,26	0,00	0,00	149,26	Der Rest der zweckgebundene Spendengelder des Marktbrunnenvereins.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Perioden von 1 bis 12	2017						
	Haushalts- planung	HH- Ermächtigung	Festlegung	Buchung	Verfügbar	Erläuterungen zum Verfahrensstand (Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Ausführung)	Fertigstellung
551-01-906 (Erwerb bewegl. Sachen des AV)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Anschaffungen >150,-- € und < 1.000,-- € sind gem. § 47 GemHKVO im FHH auszuweisen. Die Mittel wurden bislang nicht benötigt.	
551-01-908 (Herstellung eines Stichkanals)	0,00	189.658,60	0,00	8.554,97	181.103,63	Es sind noch boden- und abfallrechtliche Probleme zu klären.	2019
554-01-902 (Kompensationsfläche Mahnland)	11.000,00	11.000,00	0,00	10.994,33	5,67	Der Grunderwerb ist abgeschlossen.	
554-01-903 (Kompensationsfläche Kolkpadd)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufgrund der neuen Sach- und Rechtslage (sh. SV 0072/2017/3.3/1) wurde von dem Grunderwerb abgesehen.	