
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Betriebsteil „Stadtentwässerung Norden“ (SEN) 
 
1.1.  Geschäftsverlauf SEN 

 

 

Der bisherige leichte Überschuss im ersten Quartals 2020 ist vor allem 
das Resultat erneuter deutlicher Einsparungen bei den Personal-
kosten aufgrund nicht oder verspätet besetzter Stellen. Eine 
Ingenieurstelle soll ab 07/2020 besetzt werden. 
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Außerdem wurde ein Großteil der Instandhaltungsmaßnahmen am Ka-
nalnetz (rund 84.000 €) aus den Rückstellungen bezahlt, die für 2019 
erfasst wurden. Wäre diese Maßnahmen aus den „Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen“ finanziert worden, wäre das Ergebnis 
entsprechen geringer.  

Der Geschäftsverlauf entsprich insgesamt den Erwartungen. 
 
 

1.2. Sonstige Entwicklungen SEN 

 

Die Sanierungsarbeiten beim Klärwerk gingen trotz Corona – 
Pandemie ohne Unterbrechung weiter. Auch die zwischenzeitlichen 
Probleme bei der Pfahlgründung haben nur wenig Zeit gekostet, da ein 
für einen späteren Zeitpunkt geplanter Bauabschnitt vorgezogen 
werden konnte. Der neue Faulturm hat inzwischen mehr als die Hälfte 
seiner geplanten Höhe erreicht. Mit der Fertigstellung der Sanierungs-
maßnahmen wird derzeit im ersten Quartal 2021 gerechnet. 
 
Aufgrund der Corona – Pandemie wurde die Mitarbeiter des Klärwerks 
in zwei Gruppen aufgeteilt, die im wöchentlichen Wechsel mit deutlich 
höherer Wochenstundenzahl eingesetzt werden. Dadurch wäre im 
Infektionsfall gewährleistet, dass nur eine Gruppe in Quarantäne muss 
und die andere Gruppe zur Bedienung der Anlagen noch eingesetzt 
werden kann. 
 
 

1.3. Stand der Investitionen SEN 
 
Auf die Klärwerkssanierung entfielen dieses Jahr bisher Ausgaben in 
Höhe von 756.525,97 € (Stand: 15.05.20). 
 
Weitere Maßnahmen: 

 Einzelne Kanalsanierungsmaßnahmen 
    (hautsächlich Hausanschlüsse)  53.348,46 € 

 Erneuerung Filtration (Düsen, Kies usw.) 79.438,54 € 

 Erneuerung Trommel Rotopass     8.024,22 € 

 Sonstige Erneuerungen Klärwerk   11.211,59 € 

 Austausch Pumpen in Pumpstationen  12.027,70 € 
 
Bisherige Gesamtinvestitionen 2020 SEN:           920.576,48 € 
 
 
2. Betriebsteil „Bauhof Norden“ (BHN)  

2.1. Geschäftsverlauf BHN 
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Die bisherigen Erträge sind saisonbedingt noch unter dem Niveau, das 
bei einer gleichmäßigen Verteilung auf vier Quartale zu erwarten wäre. 
Gleiches gilt für die Personalkosten, wobei hier die Ursachen in den 
erst Mitte März eingestellten Saisonkräften und dem Weihnachtsgeld 
liegt, das im November ausgezahlt wird. Insgesamt ist beim BHN 
bisher der erwartete Geschäftsverlauf eingetreten.  
 
Die nachfolgende Grafik ist Bestandteil des unterjährigen Controllings 
und zeigt die Umsatzentwicklung des BHN seit 2015. 
 

 
 
Der bisher etwas über dem Niveau des Vorjahres liegende Umsatz-
verlauf konnte nach der zum Erhöhung der Stundensätze erwartet 
werden. 

 
2.2. Sonstige Entwicklungen BHN 

 
Ein Ertragsausfall aufgrund der Corona – Pandemie ist bisher nicht 
eingetreten. Es kam lediglich zu einer Verschiebung der Aufgaben. 
Sportplätze z.B. wurden bisher weniger häufig gemäht, was durch 
neue Aufgaben wie zum Beispiel Absperrmaßnahmen bei den 
Spielplätzen oder aufgrund nicht vorhandener Urlaubsgäste mögliche 
Straßenunterhaltungsmaßnahmen kompensiert werden konnte. 
 

Für den BHN gilt in Bezug auf Vorsichtsmaßnahmen zur Corona – 
Pandemie die Anweisung, dass die eingeteilten Kolonnen auch im 
Krankheitsfall nicht durch andere Mitarbeiter ersetzt werden. Auch hier 
ist dadurch gewährleistet, dass im Infektionsfall nicht sehr viele 
Mitarbeiter in Quarantäne müssten.  
 
Außerdem wurden die Zeiten des Arbeitsbeginns gestaffelt, um einen 
Stau vor dem Zeiterfassungs – Terminal zu vermeiden. 
 
Für die geplante Fahrzeughalle wird derzeit die Ausschreibung 
vorbereitet. 
 

2.3. Stand der Investitionen BHN 

 
Im ersten Quartal fallen erfahrungsgemäß noch wenig Investitionen 
beim BHN an. So sind bisher auch nur zwei Positionen angefallen: 
 

 Anhänger        4.343,50 € 

 Baugenehmigung Fahrzeughalle         616,00 € 

Bisherige Gesamtinvestitionen 2019 BHN:       4.959,50 € 

 

Norden, 15.05.2020 

gez. Mennenga 


