

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 1 Fachdienst 1.2

Produkt 111-07 Bezeichnung Organisation und Service

Maßnahme Erwerb von Softwarelizenzen (Archivierung)

Stand: 16.08.2010

Haushaltsansatz 2010	47.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	47.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	2.142,00
./. Aufträge erteilt über	44.500,00
noch verfügbar	358,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 16.08.2010

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Planung</p> <p>Fortführung des Projekts „Elektronische Aktenführung bei der Stadt Norden“ in den Bereichen Allgemeiner Schriftverkehr / Archiv, Baubetriebshof, Gewerbeangelegenheiten (FD 2.1), Inventarverzeichnis (FD 1.2) sowie Personalakten (FD 1.3).</p> <p>Aufnahme der Planungen für den Rechnungseingangsworkflow / Anordnungswesen (Anbindung an MACH) mit Teststellung.</p>
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Die Installationstermine sind im September und November 2010.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p>_____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>nur bei Straßenbaumaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 1 Fachdienst 1.2

Produkt 111-07 Bezeichnung Organisation und Service

Maßnahme Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens

Stand: 16.08.2010

Haushaltsansatz 2010	9.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	9.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	5.776,63
./. Aufträge erteilt über	2.683,15
noch verfügbar	540,22
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 20.08.2010 _____

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführung Anschaffung von Büromöbeln, Umsetzung der Vorgaben der Arbeitssicherheit (z. B. Mitarbeiter mit Rückenleiden)
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.10.2010</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 1 Fachdienst 1.2

Produkt HAR ESV MK Bezeichnung Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude

Maßnahme Energetische Sanierung des Bauamtsgebäudes

Stand: 27.08.2010

Haushaltsansatz 2010	0,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	31.097,03
gesamt	31.097,03
./ bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	26.104,75
./ Aufträge erteilt über	4.992,28
noch verfügbar	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 27.08.2010

<input type="checkbox"/>	Planung
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Ausführung</p> <p>Energetische Sanierung des Bauamtsgebäudes (Am Markt 39) mit folgenden Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dachsanierung -Austausch aller Fenster sowie die Errichtung eines Windfangs -Erneuerung der Heizungsanlage <p>Die Restsumme wird nach Prüfung der Schlussrechnung ausgezahlt.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin</p> <p><u>31.10.2010</u></p>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen

Umsetzung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Fachbereich 1 Fachdienst 1.2

Produkt 573-02 Bezeichnung Baubetriebshof

Maßnahme Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Stand: 16.08.2010

Haushaltsansatz 2010	30.000,00
+ Haushaltsreste aus Vorjahren	
gesamt	30.000,00
./. bereits ausgezahlte Beträge einschl. Reste	5.123,07
./. Aufträge erteilt über	13.500,00
noch verfügbar	11.376,93
Verpflichtungsermächtigungen	

Verfahrensstand am 25.08.2010

<input checked="" type="checkbox"/>	Planung <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers (ca. 8.000 €) - Neuer Grabverbau (Seitenwandsicherung) für den Friedhof (ca. 3.000 €)
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsverfahren
<input type="checkbox"/>	Auftragsvergabe
<input type="checkbox"/>	Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	Voraussichtlicher Fertigstellungstermin/Liefertermin <u>31.10.2010</u>
<input type="checkbox"/>	nur bei Straßenbaumaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stand der Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträge