

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Wahlperiode	Beschluss-Nr:	Status
2006 - 2011	1411/2011/2.2	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Bericht über den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen in städt. Schulen -Sch-

Beratungsfolge:

18.05.2011 Jugend-, Bildungs- und Sozialausschuss

Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:

Zitting, 2.2

Organisationseinheit:

Jugend, Schule, Sport und Kultur

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

Finanzen

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input type="checkbox"/>	Betrag: _____ €
	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Hh-Mittel stehen im Haushaltsjahr 201 zur Verfügung	Ja <input type="checkbox"/>	Produkt-Nr.: _____
	Nein <input type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
Folgejahre	Ja <input type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein <input type="checkbox"/>	
Folgekosten einschl. Abschreibungen/Sonderp.	Ja <input type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein <input type="checkbox"/>	
Außerordentl. Aufwend./ Erträge (z.B. Verkauf unter/über Restwert)	Ja <input type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein <input type="checkbox"/>	
Hat diese Entscheidung konsolidierende Wirkung für den Haushalt?	Ja <input type="checkbox"/>	(welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein <input type="checkbox"/>	

Personal

Personelle Auswirkungen	Ja <input type="checkbox"/>	_____
		(s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach- und Rechtslage)
	Nein <input type="checkbox"/>	

Strategische Ziele

1. Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort unter Nutzung der vorhandenen Stärken.
2. Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen.
3. Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt.
4. Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt.
5. Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft und sichern diese durch nachhaltige Konzepte.
6. Wir stärken Norden als Mittelzentrum.

(Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der Sach- und Rechtslage gesondert erläutern.)

Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels)

Andere Ziele:

Sach- und Rechtslage:

Der Umsetzungsstand der geplanten Schulbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2011 stellt sich wie folgt dar:

1. Energetische Sanierung der Grundschule Im Spiet, 2. Bauabschnitt

Es ist geplant die Pausenhalle, die Aula, die Verwaltung und die beiden Toilettentrakte wärmetechnisch zu sanieren.

Folgende Aufträge für die Pausenhalle und die Aula wurden erteilt:

- Dachdeckerarbeiten
- Austausch von Fenster und Türen
- Fassadendämmung
- Trockenbauarbeiten
- Elektroarbeiten
-

Mit den Bauarbeiten wurde in den Osterferien begonnen und die Fertigstellung ist für Mitte Juni geplant.

Die Leistungen für die Sanierung des Verwaltungstraktes und der Toiletten wurden ausgeschrieben. Die Umsetzung beginnt in der 27. Kalenderwoche (Sommerferien).

2. Energetische Sanierung der Hauptschule/Förderschule, 3. Bauabschnitt

In den Jahren 2009 und 2010 wurden die Normalklassen- und Fachklassentrakte (ohne Werkbereich) der Hauptschule saniert. In diesem Jahr sind wärmetechnische Maßnahmen im Verwaltungs- und Werkbereich vorgesehen, wie Leichtmetallarbeiten (Fenster und Türen) sowie die Wärmedämmung der Fassaden und Dachdeckerarbeiten am Werktrakt.

Die Leistungen wurden ausgeschrieben. Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen beginnt in den Sommerferien.

3. Naturwissenschaftlicher Bereich der Hauptschule

Der Auftrag für die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (1. Abschnitt) wurde erteilt. Das Auftragsvolumen beträgt 242.375,93 Euro.

4. Schulgebäude Realschule

Die vorbereitenden Planungen für die Einrichtung eines weiteren Werkraums haben begonnen.

5. Ganztagschule Grundschule Süderneuland

Die Umbaumaßnahmen für die Erstellung eines Mehrzweckraums im Altbau der Schule werden Anfang Juni fertiggestellt sein.

Der Termin für die Angebotsabgabe zur Errichtung eines Speiseraums mit Ausgabeküche wurde verlängert.

Über die Auftragsvergaben der vorstehend genannten Maßnahmen soll in einer zusätzlich eingeplanten Sitzung des Verwaltungsausschusses am 06.06.2011 entschieden werden.

