

# Sanierungszeitplan

Jahr	BW-Nr.	BW-Name	Gewichtsbeschränkung	Maßnahmen	Haushalt	Kostenschätzung
2020	15	Mühlenbrücke		Abgeschlossen (Widerlagersicherung und Vermessung)	U	35.000 €
	22	Heller Weg		Neubau	I	150.000 €
	27	Karl-Wenholt-Straße		In Umsetzung (Geländer- und Böschungsarbeiten)	U	
	30	Neuwesteeler Straße	Empfehlung: 3,5 t	Instandsetzung (Oberbau und Nachgründung)	U	
	40	Kolkpadd		Ersatzneubau	I	100.000 €
	3	Friedericussiel	3,5 t	Instandsetzung (Gesamtes Bauwerk)	I	750.000 €
2021	4	Addingaster Weg	6 t	Ersatzneubau	I	
	9	Westhörner Straße	3,5 t	Instandsetzung (Oberbaus und Nachgründung)	offen	
	35	Hexenkolkbrücke	nur F	Instandsetzung o. Ersatzneubau (Erweiterte Untersuchungen werden aktuell durchgeführt)	offen	
	5	Altendeichsweg (D)	3,5 t	Instandsetzung (Gesamtes Bauwerks)	I	600.000 €
2022	34	Am Moortief	nur F	Instandsetzung (Unterbau)	offen	
2023	12	Ülkebülter Weg	7,5 t	Instandsetzung (Gesamtes Bauwerks)	offen	
	13	Wester Wischer		Instandsetzung (Gesamtes Bauwerks)	offen	
	16	Burggraben		Instandsetzung (Oberbau)	U	
2024	6	Altendeichsweg (D)	nur F + R	Instandsetzung (Gesamtes Bauwerks)	I	600.000 €
	41	Steinweg		Instandsetzung (Oberbau) und Bau einer Böschungstreppe	U	
	43	Looger Weg 2		Instandsetzung (Gesamtes Bauwerks)	offen	
	44	Looger Weg 3		Instandsetzung (Gesamtes Bauwerks)	offen	
	45	Großer Hookerweg		Instandsetzung (Gesamtes Bauwerks)	U	

## Legende

I	Investiv
U	Unterhaltung
F	Fußgänger
R	Radfahrer