Zeitschiene Bebauungsplan Nr. 149 V

- Am 04.12.2008 Aufstellungsbeschluss durch den Rat
- Erarbeitung der Planunterlagen Dezember 2008/Januar 2009
- Frühzeitige Beteiligungen der Öffentlichkeit und Behörden gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB im Februar 2009
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Überarbeitung der Planung März 2009
- Bis Mitte April müssen Verträge mit den 10 Altanlagenbetreibern geregelt sein und die Planung einschließlich städtebaulicher Vertrag für den Entwurfsbeschluss und die öffentliche Auslegung müssen stehen.
- Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss BU am 23. April 2009
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss VA am 30. April 2009
Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss Rat am 05. Mai 2009
- Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB vom 25. Mai 2009 bis zum 26. Juni 2009
- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen und Überarbeitung der Planung Juli 2009
- Satzungsbeschluss BU am 20. August 2009
Satzungsbeschluss VA am 27. August 2009
Satzungsbeschluss Rat am 29. September 2009