STADT NORDEN

Eilentscheidung	Wahlperiode	Beschluss-Nr:	Status
	2011 - 2016	1677/2016/1.1	öffentlich
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Haustechnik Wildbahnhalle; Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung			
<u>Beratungsfolge:</u> 17.02.2016 Finanz- und Personalausschuss 22.02.2016 Verwaltungsausschuss 02.03.2016 Rat der Stadt Norden			
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Wiards		<u>Organisationseinheit:</u> Finanzen	

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 89 Satz 2 i. V. m. § 117 Abs. 1 NKomVG ergeht folgende Eilentscheidung:

Der überplanmäßigen Auszahlung im Teilhaushalt 2, beim Produkt 111-12-904 (Haustechnik Wildbahnhalle), Zeile 26 (Baumaßnahmen) in Höhe von 12.437,09 € wird zugestimmt.

Deckung:

Minderauszahlung beim Teilhaushalt 2, Produkt 111-12 (Gebäudewirtschaft), Zeile 15 (Bewirtschaftung Grundstücke) in Höhe von 12.437,09 €.

gez.

gez.

_____
**-Eilers-
Erster Stadtrat**

_____
**-Kleen-
1. stellv. Bürgermeisterin**

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

Sach- und Rechtslage:

Der Fachdienst 2.2 hat eine überplanmäßige Auszahlung für das Haushaltsjahr 2015 mit folgender Begründung beantragt:

Die Baumaßnahme "Gebäudetechnische Sanierung Sporthalle Wildbahn" ist bautechnisch abgeschlossen. Es liegen derzeit die geprüften Schlussrechnungen für die Gewerke Heizung (4.275,47 € höher als die beauftragte Summe i.H.v. 1.699.932,12 €) und Sanitär (4.479,44 € höher als die beauftragte Summe i.H.v. 1.037.712,86 €) vor. Die im Vergleich zur Beauftragung höheren Abrechnungssummen ergeben sich durch die tatsächlichen Massenfeststellung nach Aufmaß. Die Rechnungen datieren vom 09.12.15 und liegen der Stadt geprüft seit dem 04.02.16 vor. Entsprechend VOB/B ist die Schlussrechnung alsbald nach Prüfung und Feststellung fällig, höchstens nach 60 Tagen nach Zugang der prüffähigen Rechnung. Es besteht somit eine Eilbedürftigkeit die geprüften Rechnungen in vollständiger Höhe kurzfristig zu zahlen. Darüber hinaus lagen die Kosten der Gerüstbauarbeiten (rd. 7.700 €) durch die längere Bauzeit deutlich höher als ursprünglich kalkuliert (Ursache Verzögerung durch Leimbinderprüfung und -sanierung).