V - Rat - 1

23.09.2010

Mitteilung zu Beschluss-Nummer

1176/2010/1.1

kopiert u. verteilt
24.09.10 dlü.

TOP: Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung: Bau einer Mensa in der Realschule

Zur o. g. Beschluss-Nr.

☐ erhalten Sie weitere Anlagen.

☐ erhalten Sie eine neue Sitzungsvorlage. Diese ist gegen die alte auszutauschen.

☐ wird mitgeteilt:

wird der Beschlussvorschlag wie folgt geändert:
Der überplanmäßigen Auszahlung gem. § 89 NGO im Teilhaushalt 2 bei dem Produkt 215-01 Zeile 26 (Bau einer Mensa in der Realschule in Höhe von 120.000 € wird zugestimmt.

Deckung:
Minderauszahlungen beim Produkt 215-01 Zeile 26 (Sanierung der Sporthalle Realschule in Höhe von 18.000 €.
Minderauszahlungen beim Produkt 122-01 Zeile 27 (Erwerb von Software-Lizenzen) in Höhe von 9.000 €.
Mehreinzahlungen beim Produkt 365-01 (Erstattung der nicht benötigten Verlustzuweisung 2009 Soziale Betriebe) in Höhe von 93.000 €.

Begründung:

Ursprünglich wurde eine überplanmäßige Auszahlung über 108.000 € zur Zustimmung vorgelegt.
Zwischenzeitlich liegt ein weiteres Ausschreibungsergenis für Außenputzarbeiten einschl. Wärmedämmung des Mensagebäudes vor. Der Betrag der Ausschreibung überschreitet die Kostenermittlung des Architekturbüros um 12.000 Euro.

Es wird daher um die Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 120.000 € gebeten.

Im Auftrage:

-Harms-